PREFEITURA São João do Paraíso
"Desenvolvimento e Sustentabilidade" 2017-2020.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	**VALOR DO CONVÊNIO: 100.000,00**	**DATA: 23/04/2018**
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS NO DISTRITO DE MANDACARÚ	**LOCAL: DISTRITO DE MANDACARÚ**	**PRAZO DA OBRA: 02 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,25%	100,00%					
			Financeiro	1.342,41	1.342,41					
2		RUA SÃO JOÃO	Físico %	50,38%	100,00%					
			Financeiro	54.106,27	54.106,27					
3		RUA MONTES CLAROS	Físico %	48,37%		100,00%				
			Financeiro	51.956,85		51.956,85				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**51,63%**	**48,37%**				
			Financeiro	**R$ 107.405,53**	**R$ 55.448,68**	**R$ 51.956,85**				

MARCOS ALVES CAMARGO JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL

194.932/D
CREA

MONICA CRISTINE MENDES SOUSA - PREFEITA MUNICIPAL

Observações: