
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,61% 100,00%

Financeiro 1.356,10 1.356,10

Físico % 31,86% 75,00% 25,00%

Financeiro 71.035,51 53.276,63 17.758,88

Físico % 16,03% 100,00%

Financeiro 35.746,78 35.746,78

Físico % 17,99% 100,00%

Financeiro 40.100,24 40.100,24

Físico % 33,51% 25,00% 75,00%

Financeiro 74.701,88 18.675,47 56.026,41

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

5 OBRAS VIÁRIAS RUA AVELINO MARQUES DE BRITO

3 OBRAS VIÁRIAS CONT. RUA TAIOBEIRAS

4 OBRAS VIÁRIAS RUA SALINAS

1
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

2 OBRAS VIÁRIAS RUA TAIOBEIRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO VALOR DO CONVÊNIO: 222.940,51 DATA: 08/04/2019

OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS NO DISTRITO DE MANDACARÚ LOCAL: DISTRITO DE MANDACARÚ PRAZO DA OBRA: 04 MESES

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 24,51% 24,00% 26,36% 25,13%

Financeiro R$ 222.940,51 R$ 54.632,73 R$ 53.505,66 R$ 58.775,71 R$ 56.026,41

Observações:

TOTAL

194.932/D
MARCOS ALVES CAMARGO JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL CREA

MONICA CRISTINE MENDES SOUSA - PREFEITA MUNICIPAL


